UNIVERSITARIA UNIAGUSTINIANA

TECNOLOGIA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

DIAGRAMA DE GANNT: SchedulEase Web App

ACTIVIDAD	dic-24				ene-25				feb-25			mar-25						abr-25					may-25				
	2	9	16	20	17	21	22	30	11	22	28	1	2	8	15	22	29	4	5	19	26	29	3	6	13	17	19
FASE DE PLANEACIÓN																											
Investigación preliminar del proyecto																											
Análisis de necesidad del sistema																											
Postulación del proyecto al director de programa																											
FASE DE DESARROLLO																											
Diseño y creación de la interfaz del usuario																											
Diseño y creación de bases de datos																											
Desarrollo del modulo de registro y autentificación de usuarios																											
Desarrollo del módulo de gestión de citas (CRUD)																											
Integración de notificaciones (correo electrónico)																											
FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS																											
Pruebas unitarias e integración inicial																											
Despliegue de versión beta y retroalimentación																											
Ajustes finales y correcciones																											
FASE DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO																											
Elaboración de manual de usuario																											
Documentación técnica del sistema																											
Presentación y aprobación final																											
Incorporación del documento final al sistema bibliotecario de la universidad																											